



ПРОТОКОЛ

совещания по вопросу реализации договоров по договорам об осуществлении технологического присоединения № ИА-12-302-2811(918217) от 13.08.2012г. и № ИА-12-302-2802(918231) от 13.08.2012 г. заключенных между ПАО «МОЭСК» и МУП «КЭС».

19.03.2019

Москва

№ 425

Присутствовали:
ПАО «МОЭСК»

Миляков А.А.

Директор департамента реализации ТП крупных потребителей

Скотников В.В.

Начальник управления по реализации договоров ТП в МО

Коробкова А.Н.

Заместитель директора по технологическому присоединению и развитию услуг Северных электрических сетей

Мельников Д.В.

Главный эксперт управления правового обеспечения технологических присоединений

**МУП «Клинические
электрические сети»**

Танель Ю.Г.

Председатель ликвидационной комиссии

**ГКУ «Развитие
Московского региона»**

Боев Н.И.

Заместитель начальника отдела сопровождения и выполнения СМР

АСНТ «Раздолье»

Сандуляк Л.И.

Председатель правления

АСНТ «Саньково»

Иванов А.М.

Представитель АСНТ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Реализация договоров ТП:

- № ИА-12-302-2802(918231) от 13.08.2012г., заключенного между ПАО «МОЭСК» и МУП «КЭС» в целях электроснабжения АСНТ «Раздолье», Технические условия № С-17-00-909654/125/ИА от 17.08.2017г.;
- № ИА-12-302-2811(918217) от 13.08.2012г. заключенного между ПАО «МОЭСК» и МУП «КЭС» в целях электроснабжения АСНТ «Саньково», Технические условия № С-17-00-909655/125/ИА от 17.08.2017г.

ОТМЕТИЛИ:

1. Ориентировочный срок выполнения мероприятий со стороны АСНТ «Раздолье» и АСНТ «Саньково» до 31.12.2019г.
2. Работы со стороны ПАО «МОЭСК» выполнены в полном объеме.
3. ПАО «МОЭСК» готово осуществить фактические действия по присоединению энергопринимающих устройств МУП «КЭС» к электрическим сетям.

РЕШИЛИ:


1. После завершения всех мероприятий со стороны МУП «КЭС» согласно техническим условиям к договорам ТП № ИА-12-302-2802(918231) от 13.08.2012г. и № ИА-12-302-2811(918217) от 13.08.2012г., МУП «КЭС» направить в адрес ПАО «МОЭСК» ЛФВТУ в установленном порядке.

Ответственные: Танель Ю.Г., Боев Н.И., Сандуляк Л.И., Иванов А.М.

2. ПАО «МОЭСК» осуществить проверку выполнения технических условий № С-17-00-909654/125/ИА от 17.08.2017г. и № С-17-00-909655/125/ИА от 17.08.2017г. со стороны МУП «КЭС» и в случае отсутствия замечаний, подписать акты об осуществлении технологического присоединения по договорам ТП № ИА-12-302-2802(918231) от 13.08.2012г. и ИА-12-302-2811(918217) от 13.08.2012г.

Ответственные: Танель Ю.Г., Миляков А.А.

Директор департамента реализации
технологического присоединения
крупных потребителей



А.А. Миляков

Рассылается: участникам совещания.

В.С. Иваненко
14-03

